



DECRETO AUTORIZZAZIONE SPESA

“Incarico professionale per la progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza (Progettazione/esecuzione) per la realizzazione di un impianto di adduzione di gas tecnici a servizio dei laboratori del progetto SEIC presso l'immobile B20” – Variante progetto

CIG: B36476BE38

CUP: E19D22000320001

D.D. n. 555
Anno 2025

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO lo Statuto del GSSI, emanata con D.R. n. 28/2022;
- VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del GSSI, emanato con D.R. 48/2019;
- VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2022, con cui il Direttore generale è stato delegato, con i relativi poteri di determinazione a contrarre, aggiudicazione e autorizzazione alla spesa, per l'affidamento e la stipula dei contratti relativi all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo non superiore alla soglia comunitaria;
- VISTI il Decreto Direttoriale n. 303/2024, prot. GSSI n. 9582 del 11/10/2024, con cui è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza (Progettazione/esecuzione) per la realizzazione di un impianto di adduzione di gas tecnici a servizio dei laboratori del progetto SEIC presso l'immobile B20 e il Decreto Direttoriale di rettifica n. 98/2025, prot. GSSI. n. 2990 del 11.03.2025, che si richiamano integralmente;
- VISTA la nota dal responsabile scientifico del progetto dott. R. Aloisio, di cui al prot. GSSI n.13756/2025, nella quale venivano segnalate sopravvenute esigenze tecniche, non prevedibili al momento dell'incarico;
- RAVVISATA la necessità di un adeguamento progettuale al fine di garantire la corretta esecuzione dei lavori, la conformità alle normative vigenti e il rispetto dei requisiti funzionali e prestazionali dell'opera;
- VISTA la richiesta di adeguamento e variante del progetto per un impianto di adduzione di gas tecnici inviata al progettista, di cui al prot. GSSI n. 14050 del 17.11.2025;
- VISTA l'offerta presentata e assunta al prot. GSSI n. 14171 del 19.11.2025;

RITENUTO	il prezzo offerto congruo visto l'affidamento dell'incarico originario;
TENUTO CONTO	che l'importo offerto, pari a € 546,00 (oneri previdenziali compresi, esente IVA in quanto professionista in regime forfettario), risulta inferiore alle economie generate in occasione del primo affidamento, intesa come differenza tra base d'asta pari a € 11.182,50 (oneri previdenziali compresi e oltre IVA), e il prezzo offerto pari a € 10.623,37 (oneri previdenziali compresi, esente IVA - professionista in regime forfettario);
ACCERTATA	la disponibilità finanziaria del progetto "SEIC", CUP E19D22000320001 nella voce di bilancio CA 04.03.08.04.01.01 "Consulenze tecniche, amministrative e legali";

DECRETA

Art. 1

di autorizzare l'utilizzo delle somme a disposizione derivanti dal ribasso presentato in sede di offerta;

Art. 2

di autorizzare la spesa complessiva di € 546,00 (comprensivo degli Oneri Previdenziali al 5%, esente IVA) a carico del bilancio e.f. 2025, da imputare alla voce di bilancio CA 04.03.08.04.01.01 "Consulenze tecniche, amministrative e legali" del progetto SEIC;

Art. 3

che il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale di questa Amministrazione.

L'Aquila, (data della firma digitale)

Il DIRETTORE GENERALE
(dott. Mario Picasso)



Mario Picasso
GRAN SASSO
SCIENCE
INSTITUTE
DIRETTORE
GENERALE
25.11.2025
17:19:55
GMT+01:00